



N°	①	Nom de la tâche	Documents	03 M VSDLM
1		IDENTIFICATION (Pré-faisabilité) [1: VERT]		
2		Approche [1.1]		
3		Ouverture de dossier		
6		Contact (tél., e-mail, rencontre, courrier, etc.)	Répertoire des intervenants	
7		Identification du besoin [1.2]		
8		Rencontre avec le client ou intervenants	Questionnaire	
9		Mise en situation		
10		Clarification du problème et des besoins		
11		Détermination des objectifs		
12		Identification des exigences du client (QBE)		
13		Obtention de données sommaires du client		
14		Rapport interne		
15		Analyse interne du besoin	Rapport analyse interne	
16		Revue des objectifs, des besoins et des données		
17		Objectifs stratégiques		
18		Objectifs opérationnels		
19		Intérêts supérieurs		
20		Évaluation du projet (Go/No-Go)	Grille d'évaluation	
21		Arrimage avec les objectifs d'OLEOTEK		
22		Pertinence		
23		Faisabilité		
24		Autres critères...		
25		Suivi auprès du client (lettre d'intérêt, référence, refus)	Modèle de lettre d'intérêt	
26		Établissement de la convention de confidentialité [1.3] (facultatif)		
27		Soumission d'un modèle de convention	Convention type	
28		Rédaction et négociation		
29		Approbation (Go/No-Go)		
30		Obtention du mandat d'identification [1.4] (facultatif)		
31		Rédaction de l'offre de services - identification	Offre type	
32		Présentation de l'offre de services - identification		
33		Descriptif		
34		Contrat		
35		Modification version finale et signature - identification		
36		Étude de pré-faisabilité [1.5] (facultatif)	Modèle projet 1001	
37		Identification préliminaire des voies de recherche		
38		Revue de littérature sommaire		
39		Rencontre du client		
40		Identification des voies de recherche proposées par le client		
41		Analyse préliminaire des voies de recherche		
42		Faisabilité technique		
43		Faisabilité financière / économique		
44		Arrimage avec QBE		

Projet : 3008-Système de gestion de Date : Jeu 14-03-20	Tâche		Récapitulative de projet	
	Fractionnement		Tâches externes	
	Avancement		Jalons externes	
	Jalon		Échéance	
	Récapitulative			

N°	Nom de la tâche	Documents	03 M			
			V	S	D	L
45	Identification des facteurs de risque					
46	Analyse des voies de recherche					
47	Identification des voies de recherche envisageables					
48	Analyse des voies de recherches envisagées					
49	Analyse du risque					
50	Identification des risques					
51	Évaluation des risques					
52	Détermination de mesures de contingence					
53	Évaluation des voies de recherche envisagées					
54	Détermination des voies de recherche recommandées					
55	Rédaction de l'étude d'identification					
56	Introduction					
57	Description du besoin					
58	Justification					
59	Description du projet					
60	Objectifs					
61	Approches / stratégie de réalisation					
62	Options					
63	Description des risques					
64	Recommandations					
65	Annexes					
66	Présentation de l'étude d'identification et suivi (Go/No-Go)					
67	Présentation					
68	Obtention des commentaires ou de l'approbation					
69	Ajustements en fonction des commentaires et resoumission					
70	Obtention du mandat de définition [1.6] (facultatif)					
71	Rédaction de l'offre de services - définition	Offre type (modèle ajusté)				
72	Présentation de l'offre de services - définition					
73	Modification version finale et signature					
74	Administration [10.1]					

Projet : 3008-Système de gestion de Date : Jeu 14-03-20	Tâche		Récapitulative de projet	
	Fractionnement		Tâches externes	
	Avancement		Jalons externes	
	Jalon		Échéance	
	Récapitulative			

N°	Nom de la tâche	Documents	03 M
			V/S/D/L/M
80	DÉFINITION (faisabilité) [2: JAUNE]		
81	Plan de recherche (PR) [2.1]	Modèle type PR	
82	Revue de littérature approfondie		
83	Rencontres avec intervenants pour la définition		
84	Élaboration des voies de recherche		
85	Détermination des paramètres scientifiques à étudier		
86	Arrimage avec les quatre facteurs QEB/Risque		
87	Choix techniques		
88	Établissement d'un cahier d'études et d'expérimentations		
89	Rédaction du PR		
90	Introduction		
91	Survol du marché		
92	Appui étude de marché		
93	État de l'art sur la technologie et les produits		
94	Problématique, objectifs et méthodologie		
95	Problématique		
96	Objectifs		
97	Méthodologie		
98	Ressources techniques		
99	Ressources humaines	Appel d'offre	
100	Ressources matérielles	Demande de soumission type	
101	Plan de travail	Modèle MSProject	
102	Tâches		
103	Calendrier		
104	Budget		
105	Présentation du PR et suivi		
106	Présentation du PR		
107	Obtention des commentaires ou de l'approbation		
108	Ajustements au PR en fonction des commentaires et resoumission		
109	Approbation du PR (commenté) et suivi (Go/No-Go)		
110	Obtention du mandat de réalisation [2.2]		
111	Rédaction de l'offre de services - réalisation	Offre type (modèle ajusté)	
112	Détermination des conditions		
113	Élaboration de la programmation du projet		
114	Établissement des phases et des étapes du projet		
115	Estimation des ressources		
116	Échéancier		
117	Budget		
118	Gestion du projet		
119	Les 9 processus		
120	Organisation		
121	Affectations des ressources		

Projet : 3008-Système de gestion de Date : Jeu 14-03-20	Tâche		Récapitulative de projet	
	Fractionnement		Tâches externes	
	Avancement		Jalons externes	
	Jalon		Échéance	
	Récapitulative			

N°	Nom de la tâche	Documents	03 M			
			V	S	D	L
122	Méthodes et procédures					
123	Outils de gestion					
124	Financement [2.3] (facultatif)					
125	Identification des sources de financement					
126	Rédaction des demandes					
127	Acheminement des demandes et suivi					
128	Administration [20.1]					

Projet : 3008-Système de gestion de Date : Jeu 14-03-20	Tâche		Récapitulative de projet	
	Fractionnement		Tâches externes	
	Avancement		Jalons externes	
	Jalon		Échéance	
	Récapitulative			

N°	Nom de la tâche	Documents	03 M
133	RÉALISATION [3: ROUGE]		VISDLIM
134	Approvisionnement [3.1]		▼
135	Commandes	Bordereau de commande type	▤
136	Obtention de données techniques		▤
137	Soumissions	Demande de soumission type	▤
138	Ressources externes		▤
139	Littérature [3.2]		▤
140	Travail scientifique et technique [3.3]		▼
141	Tests préliminaires		▤
142	Études de paramètres		▤
143	Synthèse, formulation, préparation		▤
144	Optimisation		▤
145	Tests et analyses		▤
146	Production ou batch up		▤
147	Bancs d'essais		▤
148	Visites techniques		▤
149	Gestion de projet [3.4]		▼
150	Rencontres de suivi interne et compte-rendu		▤
151	Rencontres de suivi avec le client		▤
152	Analyse des résultats et planification des travaux		▤
153	Rédaction de rapport et de documents livrables [3.5]		▤
154	Formation et transfert de technologie [3.6]		▤
155	Administration [30.1]		▼

Projet : 3008-Système de gestion de Date : Jeu 14-03-20	Tâche		Récapitulative de projet	
	Fractionnement		Tâches externes	
	Avancement		Jalons externes	
	Jalon		Échéance	
	Récapitulative			

N°	Nom de la tâche	Documents	03 M
			V/S/D/L/M
160	TERMINAISON [4: BLEU]		
161	<u>Rapports de subventions [4.1]</u>		
162	<u>Évaluation interne [4.2]</u>		
163	Bilan	Rapport d'évaluation interne	
164	Budget, qualité, échéance et risque		
165	Bilan de gestion		
166	Points positifs et négatifs (9 processus)		
167	Retombées	Rapport au CA	
168	Evaluation des retombées		
169	Confrontation avec les objectifs d'OLEOTEK		
170	Opportunités		
171	Développement		
172	Communication		
173	Publication		
174	Sommaire final exécutif		
175	Banque de données		
176	Entrée de données		
177	Changements à apporter au modèle?		
178	<u>Service après vente et suivi [4.3]</u>		
179	Garantie émise par Oleotek		
180	Garantie émise par un tiers		
181	<u>Publication [4.4]</u>		
182	Publication scientifique		
183	Publication média		
184	Publication web		
185	Publication anglaise (traduction)		
186	<u>Administration [40.1]</u>		

Projet : 3008-Système de gestion de
Date : Jeu 14-03-20

Tâche



Récapitulative de projet



Fractionnement



Tâches externes



Avancement



Jalons externes



Jalon



Échéance



Récapitulative

